

Aide-mémoire

Modèle Communication d'une action perturbatrice

L'action perturbatrice indiquée ci-après

.....
.....

s'est déroulée le

.....

sur le chantier:

.....

Nous tenons à relever expressément que le retard annoncé des travaux est dû à une perturbation de la paix du travail et ne résulte pas d'une faute de l'entrepreneur / du consortium. Par conséquent, l'entrepreneur / le consortium ne répond pas des dommages causés par ce retard et demande une prolongation du délai de jours.

Par conséquent, nous nous opposerons à une peine conventionnelle revendiquée éventuellement par le maître d'ouvrage et continuerons à faire valoir notre droit à une prime pour la livraison anticipée de l'ouvrage.

Lieu et date:

Entreprise / consortium*:
(signature de la direction)

.....

.....

.....

*S'il s'agit d'un consortium, toutes les entreprises participantes sont tenues de confirmer cette déclaration par leur signature!